

標総第164号

令和7年5月7日

東日本電信電話株式会社 執行役員  
北海道事業部長 島津 泰 殿

標津町長 山口 将悟

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年3月15日  
(2) サービス開始日: 令和4年4月15日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和4年度	令和5年度	令和6年度
住家・事業者用 Wi-Fi	50世帯（令和4年度） 150世帯（令和5年度） 200世帯（令和6年度） 251世帯（令和7年度）	365	471	498
公共施設用 Wi-Fi	2箇所（令和4年度）	5	5	5

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和4年度	令和5年度	令和6年度
908回線	369回線	476回線	503回線

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

令和2年9月4日	役場HPで地区へ周知
令和2年9月5日	新聞折込チラシで地区へ周知
令和2年9月5日・11日	防災無線により地区へ周知
令和2年11月1日	広報しべつ 2020年11月号に記事掲載
令和4年4月1日	広報しべつ 2022年4月号に記事掲載
令和4年4月4日・5日	防災無線により周知
(周知内容)	
● ブロードバンドサービス、Wi-Fi 利用に関する周知	

### 4. 評価

<ul style="list-style-type: none"><li>● 住家・事業所用 Wi-Fi サービス開始前に全戸案内を実施した。令和6年度末の実績値は498世帯で、令和6年度目標値に対して249%、令和7年度目標値に対して198%の達成率であった。すでに目標値は達成しているが、利用者増を目指し、引き続き広報活動を行う。</li><li>● 公共施設用 Wi-Fi 令和4年度に5箇所設置し、目標値に対して250%の達成率であった。</li></ul> <p>&lt;住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について&gt;</p> <p>該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。</p> <p>家庭用 Wi-Fi 実績値＝</p> $\frac{\text{(アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数)}}{\text{(アンケート回答者の光回線利用世帯数)}} \times \text{(光回線利用数)}$ <p>アンケート結果は以下の通り。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・アンケート実施世帯数：238 世帯</li><li>・アンケート回収世帯数：107 世帯</li><li>・アンケート Wi-Fi 利用世帯数       ：92 世帯</li><li>・アンケート光回線利用世帯数       ：92 世帯</li><li>・光回線利用数                        ：498 世帯</li></ul> $\text{〔家庭用 Wi-Fi 実績値〕} = 92 / 92 * 498 = 498$
---

### 5. 課題への対応策

<ul style="list-style-type: none"><li>● 家庭用 Wi-Fi すでに目標値は達成しているが、利用者増を目指し、引き続き広報活動を行う。 また、利用回線数増加に向けて加入促進を継続して行う。</li></ul>
---

以上